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SECRETARÍA DE PLENARIO 

                                                                                                          

                                                                                                   Salta, 12 de febrero de 2.026 

 

DICTAMEN Nº 1.111 
 
 

Ref: Expediente N° 66.042-SG-2025 – Redeterminación de Precios 

N° 01 del Adicional N° 2 de la Contratación por Adjudicación Simple 
N° 145/2024 - Obra “Puesta en valor de Plaza Alvarado” – O.C. N° 

131/25 – Análisis Técnico. 

 

 

VISTO las actuaciones de la referencia; 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de la Secretaría de 

Obras Públicas, remitió las actuaciones de referencia a este Tribunal de Cuentas conforme 

lo establecido en el Decreto N° 190/06, artículo 3°; ello a los fines de que se efectúe el 

correspondiente control, en el marco de competencias y atribuciones de este Tribunal, 

artículo 13°, inciso ñ) de la Ordenanza 5552;  

 

Que la Coordinación de Vocalía N° 1 de este Tribunal, toma intervención 

y emite el Informe N° 16/2026. 

 

Que, este Cuerpo de Vocales, en Reunión Plenaria, acuerda emitir el 

presente Dictamen, conforme al Acta de Plenario N° 2.137, de fecha 10 de septiembre de 

2.025 y compartiendo el Informe mencionado precedentemente de la Auditoría de Obras y 

Servicios Públicos de este Organismo de Control, cuya parte pertinente se transcribe: “… 

En relación a los aspectos técnicos concernientes a esta Área, esta Auditoría considera 

razonable el importe calculado por la Dirección General de Certificación y 

Redeterminación de Precios (fs. 103), en concepto de Redeterminación de Precios Nº 01 

de la de la Contratación por Adjudicación Simple N° 145/2024 - Obra “Puesta en valor de 

Plaza Alvarado”, correspondiente al período comprendido entre septiembre/24 y junio/25, 

aplicada al Anticipo Financiero y Certificado Final de Obra N° 1, con el correspondiente 

descuento por anticipo otorgado, por la suma total de  $ 25.677.643,79 (pesos veinticinco 

millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres con 79/100). Además, se 

considera necesario solicitar al D.E.M. que, previa emisión del instrumento aprobatorio: -

Se dé intervención de la Secretaría de Hacienda a fin de efectuar las previsiones 

presupuestarias que correspondan. - Se solicite a la Contratista la presentación de la 

ampliación de garantía de contrato por los nuevos montos determinados.  - Y en 

oportunidad de la emisión del Certificado de Redeterminación se efectúe el descuento del 

5%, en concepto de Fondo de Reparo sobre el monto a pagar”. 

 

  Se deja expresa constancia que el Tribunal de Cuentas solo presta 

conformidad al acto luego del ejercicio de la facultad de control y no en la instancia de 

asesoramiento o consulta. 
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                                 Remítase a Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de la 

Ciudad de Salta, original del presente Dictamen, con copia del Informe N° 16/26 de la 

Coordinación de Vocalía N° 1, para su toma de conocimiento y demás efectos que estime 

corresponder. 
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