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SECRETARÍA DE PLENARIO 

                                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                     Salta, 04 de marzo de 2.026 

 

DICTAMEN Nº 1.123 
 
 

Ref: Expediente N° 002.141-SG-2026 – Redeterminación de Precios 

Nº 01 de la Obra “Reparación de veredas s/Ordenanza N° 16.346 – 
Zona sudeste” - OC N° 44/25 – Contratista: DOMUN S.A.S – 

Análisis Técnico. --------------------------------------------------------------- 

 

VISTO las actuaciones de la referencia;  

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de la Secretaría de 

Obras Públicas, remitió las actuaciones de referencia a este Tribunal de Cuentas conforme 

lo establecido en el Decreto N° 190/06, artículo 3°; ello a los fines de que se efectúe el 

correspondiente control, en el marco de competencias y atribuciones de este Tribunal, 

artículo 13°, inciso ñ) de la Ordenanza 5552;  

 

Que la Coordinación de Vocalía N°1, toma intervención y emite el 

Informe N° 19/2026. 

 

Que, este Cuerpo de Vocales, en Reunión Plenaria, acuerda emitir el 

presente Dictamen, conforme al Acta de Plenario N° 2.137, de fecha 10 de septiembre de 

2.025 y compartiendo el Informe mencionado precedentemente de la Auditoría de Obras y 

Servicios Públicos de este Organismo de Control, cuya parte pertinente se transcribe: 

“…CONCLUSIONES: De la labor desarrollada y de las verificaciones efectuadas por 

esta Área, que se conservan en papeles de trabajo, se desprende que no es posible dar 

continuidad al trámite de Redeterminación de Precios solicitado, hasta tanto no se aclare 

la inconsistencia detectada en relación con el plazo de ejecución de la obra, según detalle 

expuesto en apartado Hallazgos, inciso 4). Por otro lado, en función de lo indicado en los 

incisos 5), 6) y 7) del presente, para proseguir con el trámite, resulta necesario rectificar 

los cálculos efectuados, así como el Informe Técnico y el Dictamen Legal que se 

encuentran incorporados al expediente.” 

 

Se deja expresa constancia que el Tribunal de Cuentas solo presta 

conformidad al acto luego del ejercicio de la facultad de control y no en la instancia de 

asesoramiento o consulta. 

 

Remítase a Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de la 

Ciudad de Salta, original del presente Dictamen, con copia del Informe N° 19/26 de la 
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Coordinación de Vocalía N°1, para su toma de conocimiento y demás efectos que estime 

corresponder. 
 

 


